



МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное
управление в сфере образования

Департамент государственной политики
в сфере общего образования

Лесниковская ул., д. 51, Москва, 117997.
Тел. (499) 237-42-44
E-mail: 088@mon.gov.ru

12 ноября 2013 № 08-10

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан и утвержден Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384).

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

Мероприятия реализуются в соответствии со сроками, указанными в Плане действий по обеспечению введения ФГОС ДО (далее – План действий) (приложение № 1).

В субъектах Российской Федерации должны быть утверждены региональные планы (сетевые графики, дорожные карты и др.), разработанные на основе Плана действий.

Региональные планы должны предусматривать мероприятия по обеспечению введения ФГОС на муниципальном и институциональном (уровень образовательного учреждения) уровнях.

Для обеспечения введения ФГОС ДО на федеральном, региональном и муниципальном уровне могут быть созданы координационные органы, призванные обеспечить нормативно-правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

Координационные органы соответствующего уровня создаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по решению федерального, региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Функции координационного органа (в случае его создания) при реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО определяются соответствующим органом, осуществляющим управление в сфере образования.

Департаментом государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России (далее – Департамент) в рамках Координационного совета по общему образованию создается Координационная группа по введению ФГОС ДО.

Прошу руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (по списку приложения № 2) до 20 января 2014 г. направить предложения по включению представителя для включения в Координационную группу по введению ФГОС ДО (должность – не ниже начальника отдела) (наименование субъекта Российской Федерации, Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты) в адрес Департамента и по электронной почте: vautyuhovskaya-ov@mon.gov.ru (Вайтюховская Олеся Витальевна, тел. 499-237-31-01).

Приложение № 1: на 13 л. в 1 экз.,

Приложение № 2: на 1 л. в 1 экз.

И. о. директора Департамента

Ю.В. Смирнова

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования и науки
Российской Федерации

Н.В. Третьяк


(подпись) (Ф.И.О.)

№ 51 от 14.05.13 2013 г.

П Л А Н

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

- Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
 - создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
 - создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
 - создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
 - создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направленная мероприятия	Сроки	Расширяемые результаты			Инициативный уровень (уровень образовательной организации)
			Федеральный уровень	Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО						
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013 – май 2014	Разработка и утверждение порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования, плана действий по введению ФГОС ДО	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-графика (сетевой графика) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-графика (сетевой графика) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО образовательной организацией. Проведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Аналитические материалы о готовности воспитателей дошкольных организаций к	Обождение материалов, полученных от учредителей ДОО	Сбор информации по вопросам опроса	Участие в опросах

				<p>введение ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы от требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей; рекомендации к минимальному количеству игровых деятельности образовательного процесса</p>	<p>Участие членов координационной группы в разработке методического письма.</p>	<p>Проведение родительской работы, организация взаимодействия с письмом Минобрнауки России ДОО</p>	<p>Использование письма Минобрнауки России в практической работе</p>
1.3.	<p>Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО.</p>	<p>Февраль 2014</p>	<p>Письмо Минобрнауки России</p>	<p>Методические рекомендации по составлению основной образовательной</p>	<p>Организация совместной семинаров учителей руководители</p>	<p>Доказание методических рекомендаций до дошкольных образовательных</p>	<p>Использование методических рекомендаций в практической деятельности</p>
1.4.	<p>Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования</p>	<p>Февраль – июль 2014 г.</p>	<p>Методические рекомендации по составлению основной образовательной</p>	<p>Организация совместной семинаров учителей руководители</p>	<p>Доказание методических рекомендаций до дошкольных образовательных</p>	<p>Использование методических рекомендаций в практической деятельности</p>	

			программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования в примерной СОП ДО	программы дошкольных образовательных организаций	организаций	
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	Май 2014г. – декабрь 2016 г.	Работа инструментария в программы мониторинга. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации.	Сбор материалов для мониторинга и направление Минобрнауки России. Региональные программы, планы по созданию условий	Муниципальные программы развития дошкольного образования в субъектах Российской Федерации	Создание условий реализации дошкольного образования в субъектах Российской Федерации
1.6.	Методические рекомендации о базовом уровне сформированности воспитанности для организации развивающей предметно-пространственной среды в	Ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации о базовом уровне сформированности воспитанности средствами обучения и	Апробация методических рекомендаций в типовых площадках. Учет методических	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования		воспитания для организации развития детей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	рекомендаций при формировании региональности бюджета очередной финансовый год	образованная образовательной организацией дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
1.7. Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постановление, после утверждения приказа Министра образования России	Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, типовых/уровневых особенностей)	Используемые примерных образовательных программ, входящих в федеральный реестр, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования

						региональную рабочую группу	
1.8.	Разработка методических рекомендаций по развитию государственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь – ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации по развитию государственного сектора в дошкольном образовании	Корректировка нормативно-правовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития государственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития государственного сектора дошкольного образования.	Методическое сопровождение государственных организаций, и муниципальных предприятий-реализующих программы дошкольного образования		
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО							
2.1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Создание Координационной группы по дошкольному образованию при Минобрнауки России	Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России.	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО	
2.2.	Создание региональных рабочих групп по введению ФГОС	Февраль 2014 г.		Региональные группы по	Направление по предложенный по	Направление по предложенный по	

	дошкольного образования.			вводению дошкольного образования	составу региональную рабочую группу	составу региональную рабочую группу
2.3.	Сопровождение «Пилотных площадок» субъектов РФ по введению ФГОС ДО	Январь 2014 г. - декабрь 2014 г.	Перечень «Пилотных площадок» организации «сервiced- линия» по введению ФГОС ДО	Определение перечня «пилотных площадок» в регионе. Координация организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» субъектов Российской Федерации по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции	Определение перечня «пилотных площадок» в муниципальном образовании. Координация организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции уполномоченного организатора	Создание системы методической работы, обеспечившей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.
2.4.	Организация методической, педагогической и диагностической консультативной помощи родителям дошкольного образования	В течение 2014 года	Методические рекомендации по организации и функционированию консультативной методической центра (организационные, экспертные,	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих		Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

			функциональные вопросы)	дополняет образовательные программы, в том числе дошкольных образовательных и иных организаций	образовании в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организаций и функционально-консультативно-методических центров
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по программе ФГОС ДО	Июль 2014 - - декабрь 2016гг.	Разработка программы учебно-методических комплексов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования	План-график повышения квалификации для руководителей педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта.	Участие руководителей педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации
3.2.	Разработка рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций.	Июль 2015 г...	Методическое рекомендацию по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций.	Организация проведения аттестации педагогических работников с соответствующими методическими рекомендациями	Организация семинаров по подготовке аттестации педагогических работников
3.3.	Организация деятельности	2014 -	Методическое	Координация	

	стажировочных площадях для подготовки тыторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации.	2016 г.	обеспечение стажировочных площадок по инициативе ФГОС ДО	деятельности стажировочных площадок для подготовки тыторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации		
3.4.	Разработка предложений по инициативе ФГОС СПО и ВПО по направлению подготовки педагогического образования, специального (педагогического) образования	Ноябрь 2015 г.	Инициатива ФГОС СПО и ВПО по направлению подготовки педагогического образования, психолого-педагогического образования, специального (педагогического) образования	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Определение площадок для молодых специалистов
4. Финансово-экономическое обеспечение инициативы ФГОС ДО						

4.1.	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013 г.	Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования	Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при распределении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя субъекта РФ
4.2.	Мониторинг реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Доработка	Подготовка бюджетных рекомендаций на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования	Нормативное правовое акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание дошкольного учреждения, создание условий для приема и ухода организационного получения бесплатного дошкольного образования. Поддержка	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий

			методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по итогам мониторинга,	методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	государственных (муниципальных) учреждений с учетом разработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	
--	--	--	---	--	--	--

4.3.	Работа методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Июль 2014 г.	Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Участие в методических рекомендациях при планировании деятельности по надзору и исполнению законодательства в сфере образования	Организация дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Получение информации по результатам дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО						
5.1.	Научно-практические конференции, семинары чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014 - 2016 гг.	Проведение всероссийских конференций, международных семинаров и вебинаров, круглых столов по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе	Сентябрь 2013	Информационное обеспечение	Подготовка публикаций в СМИ.	Подготовка публикаций	

	реализации ФГОС ДО	декабрь 2015 г.	(том числе в педагогической) о ходе реализации ФГОС ДО с использованием интернет ресурсов (официальный сайт Министерства России), педагогических научных методических изданий в СМИ.	в том числе электронная, о ходе реализации ФГОС ДО	СМИ, в том числе электронная, о ходе реализации ФГОС ДО	
--	--------------------	--------------------	--	--	---	--



Список субъектов Российской Федерации

1. Амурская область
2. Белгородская область
3. Воронежская область
4. Ивановская область
5. Иркутская область
6. Кабардино-Балкарская Республика
7. Кемеровская область
8. Костромская область
9. Красноярский край
10. Новгородская область
11. Оренбургская область
12. Республика Татарстан
13. Республика Саха (Якутия)
14. Республика Коми
15. Ростовская область
16. Рязанская область
17. Санкт-Петербург
18. Смоленская область
19. Ставропольский край
20. Тюменская область
21. Тульская область
22. Челябинская область